

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



**കേരള സർക്കാർ**

**സംഗ്രഹം**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്- കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ഇംപാക്ട് കേരള മുഖേന നിർവഹിക്കുന്ന ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ ആധുനിക വാതക ശുശ്രൂഷ- അധിക നിരക്കിലെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

**തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ(പിപി) വകുപ്പ്**

സ.ഉ.(കെ) നം.56/2026/LSGD തീയതി,തിരുവനന്തപുരം, 17-02-2026

- പരാമർശം:-
1. സ.ഉ.(സാധാ)നം.3711/2017/തസ്വഭവ തീയതി 18.11.2017
  2. സ.ഉ.(കെ)നം.69/2018/ഫിൻ തീയതി 24.02.2018
  3. സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.21/2025-ഫിൻ തീയതി 26.02.2025

**ഉത്തരവ്**

150 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 123 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആധുനിക വാതക ശുശ്രൂഷ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പരാമർശം (1) പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ പ്രകാരം ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിൽ ആധുനിക വാതക ശുശ്രൂഷ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ₹1,41,00,019 രൂപയ്ക്ക് (ജിഎസ് ടി ഒഴികെ) കിഫ്ബി ധനാനുമതി നൽകുകയും 11.12.2024 ന് നടന്ന ഇംപാക്ട് കേരളയുടെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് ₹1,40,29,748 രൂപയ്ക്ക് (ഡിഎസ്ആർ 2018) സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

(2) പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായ ഇംപാക്ട് കേരള 03.02.2025 തീയതിയിൽ ടി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുവെങ്കിലും ബിഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 01.03.2025 ന് നടത്തിയ റീടെൻഡറിൽ ഒരു ബിഡ് മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത്. കരാറുകാരനുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് എത്തിയ തുക ടെൻഡറിൽ നൽകിയിരുന്ന Probable amount of contract നേക്കാൾ (PAC) 32.68% അധികമായതിനാൽ LMR justification നടത്തിയപ്പോൾ, സിവിൽ വർക്ക്സിന് മാത്രം ചിലവ് 7.80% കൂടുതലായതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ

പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസ്തുത ടെൻഡർ ഒഴിവാക്കി 17.05.2025-ന് പ്രവൃത്തി വീണ്ടും റീടെൻഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ബിഡ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 02.06.2025-ന് ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സമർപ്പിച്ച ബിഡ് ടെക്നിക്കൽ യോഗ്യതകൾ തൃപ്തികരമായതിനാൽ ₹ 1,86,14,669/- എന്ന തുകയ്ക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത തുക ടെൻഡറിൽ നൽകിയിരുന്ന Probable Amount of Contract (PAC)-നേക്കാൾ 32.68% അധികമായിരുന്നതിനാൽ, **LMR justification** നടത്തിയപ്പോൾ, സിവിൽ വർക്കുകളുടെ മാത്രം ചെലവ് 7.55% അധികമാണെന്നു കണ്ടെത്തി.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക(ജിഎസ് ടി ഒഴികെ)	ക്വാട്ട് ചെയ്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുക (ജിഎസ് ടി ഒഴികെ)	നെഗോഷ്യേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുക (ജിഎസ് ടി ഒഴികെ)	ടെൻഡർ എക്സസ്
₹1,40,29,748	₹ 1,86,14,669	₹ 1,86,14,669	32.68%

(3) പരാമർശം (3) പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിഎസ്ആർ 2021 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കി ലഭ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ₹1,51,37,318 രൂപയാണ്. പ്രസ്തുത നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുക 22% അധികമാണ്. കൂടാതെ, LMR justification നടത്തിയപ്പോൾ, സിവിൽ വർക്കുകളുടെ മാത്രം ചെലവ് 7.55% അധികവും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളുടെ ചെലവ് 0.60% കുറവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആകെ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുക Justified LMR തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

Comparison Benchmark	Estimate Value	Quoted Rate (ULCCS)	Cost Differential (%)
DSR 2021	₹1,51,37,318	₹1,86,14,669	+22%

(4) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ഇംപാക്ട് കേരള മുഖേന നിർവഹിക്കുന്ന ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ ആധുനിക വാതക ശുശ്രൂഷ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Probable Amount of Contract നേക്കാൾ 22% ശതമാനം അധികരിച്ച തുകയായ ₹1,86,14,669 രൂപയ്ക്ക് (ഒരു കോടി എൺപത്തിആറ് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി ആറുനൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപത് രൂപ) പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി

ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)  
അനുപമ ടി വി ഐ എ എസ്  
സെക്രട്ടറി

പകർപ്പ്:-

- പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
- ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യം
- മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഇംപാക്ട് കേരള
- ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, കിഫ്ബി
- പ്രസിഡന്റ്/ സെക്രട്ടറി, ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ
- പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ&ഇ/ഓഡിറ്റ്), കേരള, തിരുവനന്തപുരം
- പൊതുഭരണ(എസ് സി) വകുപ്പ് (തീരുമാനം നം.....തീയതി.....)
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ
- ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
- ഓഫീസ് കോപ്പി/ കരുതൽ ഫയൽ

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ