



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് - കളമശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ പൊതുശ്മശാനനിർമ്മാണം - 35% ടെണ്ടർ എക്സസ്-അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡിബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ)നം. 3324/12/തസ്വഭവ

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി.01.12.2012

- പരാമർശം:-
1. കളമശ്ശേരി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ 13.06.12 ലെ പി.ഡബ്ല്യു.11273/11 നമ്പർ കത്ത്.
 2. കളമശ്ശേരി നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ 13.6.12 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനം
 3. 11.07.2012-ലെ സ.ഉ(പി) നമ്പർ 396/12/ധന-നമ്പർ ഉത്തരവ്

ഉത്തരവ്

കളമശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ പൊതുശ്മശാനം നിർമ്മാണത്തിന് 35% ടെണ്ടർ അധിക നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് പരാമർശം ഒന്ന് പ്രകാരം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 1,02,00,000/- (ഒരു കോടി രണ്ടു ലക്ഷം) രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ 28.1.12 ലെ 19-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ഭരണാനുമതിയും കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ 13.03.2012 ലെ എം.ഒ.ഇ3-3979/12 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും 26/4/12-ൽ പ്രീകാളിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

2) പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത M/s Hira Constructions, M/s Thermo fab Institution എന്നിവരുടെ പ്രീ-കാളിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടറുകൾ ഡി.എൽ.ടി.എ.ജി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ പ്രകാരം 7/6/12-ൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡുകൾ തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ M/s Hira Constructions 37% അധിക നിരക്കും M/s - Thermo fab Institution 48% അധിക നിരക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലഭിച്ച ടെണ്ടറിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ M/s Hira Construction-നുമായി നഗരസഭ നെഗോഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് 2% കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ നിന്നും 35% അധികരിച്ച ടെണ്ടർ കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ പരാമർശം രണ്ട് തീരുമാനപ്രകാരം നിരക്ക് അംഗീകാരത്തിന് സർക്കാർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

3. 1/10/2012-ൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (SOR) പുതുക്കുകയും (revised) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രസ്തുത എസ്.ഒ.ആർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ നിരക്കും പുതുക്കിയ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിൽ കളമശ്ശേരി പൊതു ശ്മശാന നിർമ്മാണത്തിനായി M/s ഹീരാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് 2012 ലെ (Current Schedule of rate) ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിന്റെ 17.5% ആണ് അധികമായി വരുന്നത്.

4) ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 35% ടെണ്ടർ എക്സസ് അനുവദിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ ഇക്കാര്യം പരാമർശം മൂന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം

ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായ സെക്രട്ടറിമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

5) പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി 17.11.12-ൽ കൂടി 2012 ലെ പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും പൊതു ശ്മശാന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ടെണ്ടർ എക്സസ് അംഗീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി.

6) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും കളമശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ ശ്മശാന നിർമ്മാണത്തിനായി പഴയ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിൽ നിന്നും 35% അധിക നിരക്കിൽ M/s Hira Constructions ന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം
വി.എസ്. സെന്തിൽ
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

- 1. പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ&ഇ/ആഡിറ്റ്), കേരളം, തിരുവനന്തപുരം
- 2. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എൽ.ബി.എ&എ), തിരുവനന്തപുരം
- 3. നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
- 4. സെക്രട്ടറി, കളമശ്ശേരി നഗരസഭ, എറണാകുളം
- 5. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി)
- 6. പൊതുഭരണ (എസ്.സി) വകുപ്പ് (28.11.2012 ലെ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം ഇനം 2670 പ്രകാരം)
- 7. ധനകാര്യ വകുപ്പ് (20.12.12 ലെ 89498/ഡെവ.3/12/ധന അനുഭോഗിക ഫയൽ പ്രകാരം)
- 8. കരുതൽഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി

പകർപ്പ്:-നഗരകാര്യവും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക്
ധനകാര്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ്
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ്
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ്

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

4